

DETERMINA n°190

del 12.07.2019

Oggetto: *“Lavori di adeguamento sismico della casa dello studente di via Cesare Battisti di Messina”*
PRESA D'ATTO rimodulazione Nuovo Q.T.E. senza aumento della spesa complessiva.

IL DIRIGENTE dell'U.O.B. 01

VISTA la L.R. 15.05.2000, n°10 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 25.11.2002, n°20;

VISTI..... a) Il D.lgs. 118/2011 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*;

b) Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria *“allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, come modificato dalla legge n°126/2014”*;

VISTO il D.D.S. n° 1626 del 2 maggio 2019 con il quale il Dirigente del “Servizio allo studio, buono scuola e assistenza alunni svantaggiati”, del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, ha approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;

PREMESSO che nello stabile Casa dello Studente di via C. Battisti sono in corso i lavori di adeguamento sismico da parte della società aggiudicataria dell'appalto;

VISTA la Determina n°89/DIR del 2016 di nomina del RUP, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, incaricato con;

RICHIAMATO il Decreto n°32 del 27.04.2018;

RICHIAMATA la determina di PRESA D'ATTO n°216 del 15.10.2018 di approvazione del Q.T.E.;

VISTO il progetto di variante tecnica ed assestamento pervenuto in data 22.05.2019 con prot. n°2848 redatto dal D.LL. Ing. Francesco FRENI, che prevede modifiche al *“Progetto di adeguamento sismico della Casa dello Studente di via Cesare Battisti di Messina”*;

ACCERTATO che il progetto di variante è dovuto a circostanze sopraggiunte durante il corso dei lavori e alla realizzazione di migliorie della funzionalità dell'edificio;

RILEVATO che detti lavori sono stati resi possibili dalla monetizzazione di migliorie contrattuali ed extra contrattuali offerte dall'A.T.I. appaltatrice e giudicate non immediatamente necessarie (note n°4083 del 26.07.2018 e prot. 8847 del 14.09.2018);

CONSIDERATO ..che la rimodulazione del Quadro Economico introduce nuove somme per il pagamento di ulteriori esami di laboratorio di verifica dei materiali impiegati, di contributi per lo spostamento di cavi ed allacci già richiesti alla ditta Telecom Italia, del corrispettivo per la sorveglianza dello scavo Archeologico, di materiali vari occorrenti (cassette, pennelli, targhette etc.), ricavate dalle somme accantonate per incentivi alla progettazione (titolo b10 del precedente QTE) che non risultano liquidabili poiché gli incarichi di DLL, RSFE, Collaudatori etc. risultano già affidati a professionisti esterni;

CONSIDERATO ..altresì, che non si modifica l'importo delle somme impegnate per l'esecuzione del progetto;

STANTE.....l'urgenza di far procedere i lavori senza soluzione di continuità;

P R O P O N E

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte:

- Di prendere atto della rimodulazione del Quadro Economico, effettuata dallo scrivente, in qualità di R.U.P., di importo complessivo invariato di € 2.439.654,07, di cui € 1.947.880,62 per lavori e progettazione al netto del ribasso d'asta ed € 491.773,45 per somme a disposizione dell'Amm.ne, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
- Di effettuare il controllo preventivo del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.
- Di pubblicare il presente provvedimento, con effetto di notifica, sull'apposita sezione del portale "Amministrazione Trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art.23 del D. Lgs.33/2013.

Dirigente dell'U.O.B. 1 e R.U.P.

il Direttore f.f.

VISTAla proposta del Il Dirigente e/o Responsabile Unico del Procedimento;

VISTAla L.R. 15.05.2000, n°10 e s.m.i.;

VISTAla L.R. 25.11.2002, n°20;

VISTOIl D.lgs. 118/2011 come modificato dalla legge n°126/2014;

PRESO ATTO.....e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione;

DATO ATTOai sensi dell'art. 6 bis della Legge 3241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lettera "e" della Legge n. 190/2012 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento.

A T T E S T A

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, e dell'attestazione di copertura finanziaria, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

A D O T T A

la superiore Determinazione, che si intende trascritta e non riportata, ad oggetto:

“Lavori di adeguamento sismico della casa dello studente di via Cesare Battisti di Messina
- PRESA D'ATTO rimodulazione Nuovo Q.T.E. senza aumento della spesa complessiva”.

Il Direttore f.f.



Quadro Economico

A	LAVORI E PROGETTAZIONE DA BANDO DI GARA	€ 2.643.202,84	Q.T.E. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	Q.T.E. PERIZIA DI VARIANTE TECNICA ED ASSESTAMENTO
	LAVORI AL LORDO	€ 2.524.476,70		
	PROG.NE DEFINITIVA ESECUTIVA E PSC AL LORDO	€ 118.726,14		
a1	Importo dei lavori contratto originario + oneri sicurezza		€ 1.772.972,95	€ 1.772.972,95
a2	Lavori perizia di variante e suppletiva + oneri sicurezza		€ 89.855,83	€ 89.855,83
a3	A detrarre miglieorie contrattuali ed extracontrattuali monetizzate			-€ 178.322,32
a4	Lavori di cui alla variante tecnica e di assestamento			€ 174.371,28
a5	TOTALE SOMME CONTRATTUALI + IMPREVISTI		€ 1.862.828,78	€ 1.858.877,74
a6	Corrispettivi perredazione dei piani di sicurezza	€ 24.613,65		
a7	Corrispettivo per la progettazione definitiva ed esecutiva al netto del ribasso del 31,5827%	€ 64.389,23	€ 89.002,88	€ 89.002,88
a8	Sommano Lavori e Progettazione al netto del ribasso		€ 1.951.831,66	€ 1.947.880,62

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	I.V.A. SU LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (il 10% su A1)		€ 186.282,88	€ 185.887,77
b2	INARCASSA 4% e IVA al 22% su a3+a4		€ 23.923,97	€ 23.923,97
b3	Corrispettivi D.LL. e C.S.E. (incluso INARCASSA 4%)		€ 69.847,13	€ 74.667,43
b4	Corrispettivi P. VARIANTE E SUPPLETIVA (incluso INARCASSA 4%)		€ 3.536,72	€ 3.536,72
b5	Corrispettivi P. VARIANTE TECNICA E ASSESTAMENTO (incluso INARCASSA 4%)			€ 6.072,84
b6	Corrispettivi Collaudatore statico in c.d.o. (incluso INARCASSA 4%)		€ 20.925,72	€ 20.925,72
b7	Corrispettivi Collaudatore Amm.vo in c.d.o. (incluso INARCASSA 4%)		€ 11.111,82	€ 11.822,79
b8	Corrispettivi dott. Archeologo (compreso Cassa Previdenziale 4 %)			€ 1.441,44
b9	IVA sui Corrispettivi		€ 23.192,71	€ 26.062,73
b10	Incentivi alla progettazione 80% x collaboratori (il 20%)	€ 40.391,63	€ 8.078,33	€ 2.000,00
b11	Incentivi alla progettazione 20% (acquisto beni e tecnologie per lo svolgimento dei lavori)	€ 10.097,91	€ 4.209,30	€ 3.007,63
b12	Spese pubblicazione bandi di gara		€ 9.495,45	€ 9.495,45
b13	Spese Commissari di gara		€ 43.601,01	€ 43.601,01
b14	Parcella progetto preliminare incluso IVA ed Oneri Fiscali e Contributivi		€ 5.859,99	€ 5.859,99
b15	Somme allaccio ENEL / spostamento cavi Telecom		€ 2.000,00	€ 2.000,00
b16	Somme per l'adeguamento della Cabina Enel e degli impianti (IVA incl.)		€ 9.951,84	€ -
b17	Somme per l'ammodernamento della mensa e riparazione delle apparecchiature (IVA inclusa)		€ 54.935,77	€ 54.935,77
b18	Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche disposte dal DLL		€ 600,00	€ 600,00
b19	Spese per smaltimento serbatoio gasolio come da O.d.S. n. 2		€ 2.000,00	€ 2.000,00
b20	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto		€ 8.269,77	€ 10.000,00
b21	Eventuali altre spese per indagini Archeologiche ed acquisto materiali necessari			€ 3.932,19
B	TOTALE SOMME A DISP. DELL'AMM.NE		€ 487.822,41	€ 491.773,45
A+B	TOTALE SOMME IMPEGNATE		€ 2.439.654,07	€ 2.439.654,07