

REGIONE SICILIANA



DETERMINA

97/12

E.R.S.U. – MESSINA

OGGETTO: Progetto di installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete da realizzarsi presso i fabbricati dell'ERSU di Messina. Approvazione Variante in corso d'opera senza aumento globale di spesa, ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs163/2006 s.m.i.

IL DIRETTORE F.F.

PREMESSO:

- Che il consiglio di amministrazione dell'ERSU con delibera n. 49/2012 adottata in data 27/08/2012, codice CIG 46I569934F, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete da realizzarsi presso i fabbricati dell'ERSU di Messina, I° stralcio funzionale, redatto dall'Ing. Carmelo Francesco Oliva per il complessivo importo di € 640.000,00 di cui € 452.874,27 a base d'asta compreso oneri per la sicurezza ed € 187.125,73 per somme a disposizione dell'Ente;
- Che con determina a contrattare, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000, è stato disposto di affidare i lavori mediante gara d'appalto con procedura aperta, ai sensi dell'art. 3 comma 37 e dell'art. 55 del codice dei contratti, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 dello stesso codice e dell'art. 19 comma 6 della L.R. 12/2011;
- Che con determina dirigenziale n. 25 del 10/10/2012 è stata indetta la gara con procedura aperta ed approvati i relativi documenti di gara (Bando, disciplinare e capitolato speciale d'appalto);
- Che a seguito di esperimento di gara d'appalto è risultata aggiudicataria la ditta Sofia Costruzioni srl con sede in Grotte (AG) per l'importo di € 313.137,68 al netto del ribasso del 27,6392% oltre € 20.129,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e, pertanto per complessivi € 333.267,04;
- Che, successivamente alle verifiche di legge previste dagli artt. 11 e 12 del D.Lgs 163/2006, con determina dirigenziale n. 62 del 25/07/2013, i lavori in argomento sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta Sofia Costruzioni srl, per l'importo sopra indicato;
- Che previa verifica di tutti i documenti comprovanti la capacità giuridica, tecnica, economica e finanziaria dell'impresa, in data 09/02/2015, rep. 2654 è stato stipulato il contratto d'appalto registrato a Milazzo l' 11/02/2015 al n. 272 serie IT;

CONSIDERATO:

- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di redigere apposita perizia di variante di assestamento somme per una migliore funzionalità dell'opera;



- che la richiesta di variante senza aumento globale di spesa, formulata dal direttore dei lavori, previo parere favorevole del RUP, è stata autorizzata dal Commissario ad Acta, Dott. Antonino Mazzaglia;
- che la stessa, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 132 comma 3 del D.lgs 163/2006, finalizzata al miglioramento ed alla funzionalità dell'opera, non supera il 5% dell'importo originario del contratto e trova copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera;

VISTA ED ESAMINATA:

- la perizia di variante in argomento redatta dal direttore dei lavori, Ing. Carmelo Francesco Oliva, per il complessivo importo di € 522.351,55 di cui € 349.879,20 a base d'asta compreso oneri per la sicurezza pari ad € 21.132,69 ed € 172,472,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

PRESO ATTO:

- Che la stessa è stata esitata favorevolmente in linea tecnica dal RUP, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 5 della L.R. 12/2011;

RITENUTO:

- che la perizia in argomento è rispettosa della normativa vigente;
- che nulla osta, pertanto, alla relativa approvazione;

DETERMINA

1. Di approvare la perizia di variante in corso d'opera di assestamento somme dei lavori di installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete da realizzarsi presso i fabbricati dell'ERSU di Messina, composta dai seguenti elaborati:
 - *Relazione tecnica di variante;*
 - *Computo metrico estimativo;*
 - *Elenco prezzi unitari;*
 - *Analisi nuovi prezzi;*
 - *Quadro comparativo;*
 - *Schema atto di sottomissione;*
 - *Distinta competenze tecniche;*
 - *Quadro tecnico economico;*
 - *Grafici progettuali;*
 redatta dall'Ing. Carmelo Francesco Oliva da Roccalumera per il complessivo importo di € 522.351,55 di cui € 349.879,20 per lavori, compreso oneri per la sicurezza pari ad € 21.132,69 ed € 172.472,25 per somme a disposizione dell'ERSU;
2. Di dare atto che la presente perizia di variante comporta una economia di spesa di € 117.351,55;
3. Di dare atto che la presente perizia, redatta ai sensi del disposto dell'art. 132 comma 3 del D.lgs 163/2006, è finalizzata al miglioramento ed alla funzionalità dell'opera, non supera il 5% dell'importo originario del contratto e trova copertura nella somma stanziata per la realizzazione dell'opera;
4. Incaricare il RUP, con ogni necessaria facoltà, nessuna esclusa, a quanto di competenza in dipendenza del presente deliberato.

MESSINA, 1 LUG. 2015

IL DIRETTORE F.F.

(Dott.ssa Antonella Costantino)


