

REGIONE SICILIANA



E.R.S.U. MESSINA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(nominato con D.P. n. 161/Serv.1°S.G. del 06/05/2015)

n. 46/2017 del 4 AGO. 2017

OGGETTO: "Lavori di adeguamento sismico della Casa dello Studente di via Cesare Battisti di Messina" – progetto esecutivo. Approvazione del nuovo Quadro Economico e disimpegno di parte delle somme provenienti da ribasso d'asta ed IVA sul ribasso.

IL PRESIDENTE

VISTA la delibera n. 64 del 28/10/2011 con la quale veniva approvato il progetto preliminare per i "lavori di adeguamento sismico della casa dello studente di via Cesare Battisti di Messina" redatto dall'ing. Rosario D'Andrea per un importo complessivo di €. 3.130.000,00 di cui €. 2.643.202,84 per Lavori, oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e progettazione definitiva ed esecutiva.

CONSIDERATO che è stata necessaria una prima rimodulazione del Q.T.E. proposta con nota 29 ottobre 2016 n. 10669, dal R.U.P. occorrenti per gli incarichi di Collaudatore Statico in c.so d'opera, Collaudatore Amministrativo in c.so d'opera e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, ed altre voci non già previste nei progetti preliminare e definitivo.

CHE con Delibera n. 34/2016 del 28/11/2016 veniva approvato il Quadro Tecnico Economico di importo complessivo di €. **2.594.850,14** di cui €. 1.861.975, 83 per Lavori e progettazione al netto del ribasso d'asta, €. 732.874,31 per somme a disposizione dell'Amm.^{ne}.

RITENUTO non più necessario introdurre nel Q.T.E. la somma di €. 40.000,00 per spostamento della Cabina Enel comprensoriale,

VISTO il nuovo Quadro Tecnico Economico redatto dal R.U.P. qui allegato, nel quale vengono portati in economia i ribassi d'asta e relativi oneri su Spese Tecniche per:

- Direzione lavori;
- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- Collaudo Tecnico Amministrativo;
- Collaudo statico in corso d'opera;

A	LAVORI E PROGETTAZIONE AL LORDO	€	2.643.202,84
A 1	LAVORI AL LORDO	€	2.524.476,70
A 2	PROG.NE DEFINITIVA ESECUTIVA E PSC AL LORDO	€	118.726,14
a1	Importo dei Lavori al netto del ribasso d'asta del 31,5827%	€	1.627.972,95
a2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	145.000,00
a3	Sommano Lavori al netto del ribasso	€	1.772.972,95
a4	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	24.613,65
a5	Corrispettivo per la progettazione definitiva ed esecutiva al netto del ribasso del 31,5827%	€	64.389,23
A	Sommano Lavori e Progettazione al netto del ribasso	€	1.861.975,83

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	I.V.A. SU LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (il 10% su a3)	€	177.297,30
b2	Spese tecniche Direzione Lavori (escluso INARCASSA 4% e IVA al 22%)	€	43.537,74
b3	Oneri fiscali ed accessori su parcella Direzione Lavori (b2)	€	11.702,94
b4	Spese tecniche Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (escluso INARCASSA 4% e IVA al 22%)	€	19.508,54
b5	Oneri fiscali ed accessori su Parcella Coordin. Sicurezza (b4)	€	5.243,90
b6	Incentivi alla progettazione il 2% su A = €. 52864.00 X 80% (ripartizione compensi secondo regolamento, incluso oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amm.ne) (RUP25%+supporto al RUP10%+Collaboratori 5% +Piano sicurezza 10%= il 50%)	€ 42.291,25	€ 21.145,62
b7	Incentivi alla progettazione il 2% su A = €. 52864.00 X 20% (acquisto beni e tecnologie per lo svolgimento dei lavori)	€ 10.572,81	€ 10.572,81
b8	Oneri fiscali ed accessori su spese tecniche a4+a5	€	23.923,97
b9	Spese pubblicazione bandi di gara	€	39.228,64
b10	Oneri di conferimento a discarica	€	10.000,00
b11	IMPREVISTI <5% (incluso IVA)	€	126.000,00
b12	Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d'opera (su imponibile di 2.524.476,70) incluso magg.20% (ing.Francesco Oteri)	€	10.196,83
b13	Oneri fiscali ed accessori su Collaudo Amministrativo (b12)	€	2.740,90
b14	Collaudo statico in corso d'opera (su imponibile di 1.966.726,40) incluso magg.20%	€	20.120,89
b15	Oneri fiscali ed accessori su Collaudo statico in c.so d'opera (b14)	€	5.408,50
b16	Spese A.N.A.C.	€	600,00
b17	Parcella progetto preliminare incluso IVA ed Oneri Fiscali e Contributivi	€	27.910,57
b18	Somme per allaccio provvisorio ENEL e tasse relative	€	12.000,00
b19	Somme per l'adeguamento della Cabina Enel e degli impianti (IVA incl.)	€	32.000,00
b20	Somme per l'ammodernamento della mensa e riparazione delle apparecchiature (IVA inclusa)	€	20.882,97
b21	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€	10.000,00
B	TOTALE SOMME A DISP. DELL'AMM.NE	€	630.022,12
A+B	TOTALE SOMME IMPEGNATE	€	2.491.997,95

RITENUTO

altresì necessario introdurre nel Q.T.E. le somme presuntive di :

- €. 12.000,00 per Allaccio provvisorio Enel e relativi oneri;
- €. 32.00,00 per l'adeguamento delle apparecchiature della cabina Elettrica ERSU e degli impianti.
- €. 20.882,97 per Ammodernamento della Mensa e riparazione delle apparecchiature.

VISTA

la L.R. 15 maggio 2000 n. 10;

VISTA

la L.R. n. 20/2002;

SENTITO

il Direttore f.f.

STANTE

l'urgenza,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- Di approvare il nuovo Q.T.E. di rimodulazione delle somme a disposizione dell'Amministrazione proposto dal R.U.P. di importo complessivo di €. **2.491.997,95** di cui €. **1.861.975,83** per Lavori e progettazione al netto del ribasso d'asta ed €. **630.022,12** per somme a disposizione dell'Amm.ne.
- Di disimpegnare la somma di €. 102.852,19 proveniente dai ribassi d'asta;
- Di pubblicare sul sito dell'Ente www.ersu.me.it nella pagina Amministrazione Trasparente il presente provvedimento.

Messina, li 4 AGO. 2017



IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
(Dott. Fabio D'Amore)

A handwritten signature in black ink, written over the typed name of the president.