

DETERMINA n°210

del 23.07.2019

Oggetto: Liquidazione Corrispettivo redazione perizia di variante tecnica ed assestamento
CIG: 6556066CCD

IL DIRIGENTE dell'U.O.B. 01 e RUP

VISTA la L.R. 15.05.2000, n°10 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 25.11.2002, n°20;

VISTI..... a) Il D.lgs. 118/2011 recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”;
b) Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “*allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, come modificato dalla legge n°126/2014*”;

VISTO il D.D.S. n° 1626 del 2 maggio 2019 con il quale il Dirigente del “Servizio allo studio, buono scuola e assistenza alunni svantaggiati”, del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale, ha approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 18.04.2016 n°50 implementato e coordinato con il D. Lgs 19.04.2017 n°56 in vigore dal 20.05.2017;

RICHIAMATA..... la Determina n°89 del 02.08.2016 con la quale ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici, Decreto Legislativo 18.04.2016 n°50, viene designato il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO il progetto di variante tecnica ed assestamento, redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Francesco Freni, pervenuto in data 22/05/2019 con prot. n. 2848, che prevede modifiche al “Progetto di adeguamento sismico della Casa dello Studente di via Cesare Battisti di Messina”;

ACCERTATO che il progetto di variante è dovuto a circostanze sopraggiunte durante il corso dei lavori e alla realizzazione di migliorie della funzionalità dell’edificio

RITENUTO che detti lavori sono stati resi possibili dalla monetizzazione di migliorie contrattuali ed extra contrattuali offerte dall’A.T.I. appaltatrice e giudicate concordemente, non immediatamente necessarie; (note n. 4083 del 26/7/2018 e prot. n. 8847 del 14/9/2018) e che i lavori non comportano aumento della spesa complessiva disponibile;

VISTA la determina di presa d’atto n. 190 del 12.07.2019 relativa alla rimodulazione del Quadro Economico effettuata dal R.U.P. di € 2.439.654,07 di cui €uro 1.947.880,62 per Lavori e progettazione al netto del ribasso d’asta ed €uro 491.773,45 per somme a disposizione dell’Amministrazione

VISTAla fattura all'anno 2019 n. 17/FE di importo pari ad € 7.705,21;
 RITENUTOdi provvedere in merito e di liquidare € 7.705,21 sul Capitolo 711.0
 impegno N° 147 del corrente esercizio del bilancio di previsione 2019/21;
 VISTOil DURC, risultato regolare, la cui validità scade il 22 ottobre 2019;

P R O P O N E

Per le motivazioni addotte in narrativa che qui s'intendono confermate e trascritte:

- Di liquidare e pagare le somme come di seguito indicato:

Missione	4	Programma	7	Titolo	2	Macroagg.	202
Cap./Art.	711.0	Descrizione	Ricostruzione, ripristino e trasformazione di fabbricati				
SIOPE	1030209004		CIG	6556066CCD	CUP	no	
CREDITORE	Ing. Francesco Freni						
Fattura	N°17/FE del 28.06.2019						

- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
- Di pubblicare il presente provvedimento, con effetto di notifica, sull'apposita sezione del portale "Amministrazione Trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art.23 del D. Lgs.33/2013.

Il Dirigente U.O.B. 1 e RUP

Il Direttore f.f.

VISTAla proposta del Il Dirigente e/o Responsabile Unico del Procedimento;
 VISTAla L.R. 15.05.2000, n°10 e s.m.i.;
 VISTAla L.R. 25.11.2002, n°20;
 VISTOIl D.lgs. 118/2011 come modificato dalla legge n°126/2014;
 PRESO ATTO.....e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione;
 DATO ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 3241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lettera "e" della Legge n°190/2012 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento.

A D O T T A

la superiore Determinazione, che si intende trascritta e non riportata, ad oggetto:
 "Liquidazione Corrispettivo redazione perizia di Variante tecnica ed assestamento.
 CIG: 6556066CCD"

Il Direttore f.f.

Il Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, osservato:

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
- PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte

Data 23.07.2019

Il Responsabile del Servizio finanziario

Il Responsabile del Servizio finanziario, attesta che la somma è stata precedentemente impegnata col n° 147 ed ora liquidata a:

Creditore	Data Fattura	Numero	Importo
Ing. Freni	28.06.2019	17/FE	€ 7.705,21

Data 23.07.2019

Il Responsabile del Servizio finanziario